

SATKER/OPD : DINAS PERTANIAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NAMA PPK : Ir. SUSILO ISNADI, M.M
NAMA PAKET : PEMBANGUNAN GUDANG PAKAN SILASE DAN INSTALASI LISTRIK DI PERKUMPULAN KELOMPOK TANI MAKMUR KAWITAN DESA KALIKAJAR KULON KECAMATAN PAITON

I. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Melaksanakan Pembangunan Gudang Pakan Silase dan Instalasi Listrik untuk menyediakan tempat penyimpanan pakan ternak yang memadai sehingga pakan ternak tetap aman diberikan kepada ternak.

b. Tujuan

Melaksanakan Pembangunan Gudang Pakan Silase dan Instalasi Listrik guna meningkatkan ketersediaan pakan ternak yang berkualitas dan meningkatkan pengetahuan kelompok terkait dengan olahan pakan ternak.

II. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender
- Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Probolinggo TA 2024
- Jadwal tahapan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang Pakan Silase dan Instalasi Listrik di Perkumpulan Kelompok Tani Makmur Kawitan Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton :
 1. Pekerjaan Persiapan
 2. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
 3. Pekerjaan Beton Bertulang
 4. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
 5. Pekerjaan Atap
 6. Pekerjaan Instalasi Listrik
 7. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela
 8. Pekerjaan Pengecatan dan Prasasti

III. LOKASI KEGIATAN

- Perkumpulan Kelompok Tani Makmur Kawitan Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton

IV. JANGKA WAKTU

Jangka waktu yang dibutuhkan pada pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang Pakan Silase dan Instalasi Listrik di Perkumpulan Kelompok Tani

Makmur Kawitan Desa Kalikajar Kulon Kecamatan Paiton yaitu 60 (Enam Puluh) hari kalender.

V. KELUARAN DOKUMEN

Sistem pelaporan untuk penyajian buku laporan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Pembangunan Gudang Pakan Silase dan Instalasi Listrik
- Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Sebanyak 3 Buku
- Dokumentasi sebanyak 3 buku
- As Built Drawing sebanyak 3 Buku

VI. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terwujudnya bangunan gudang pengolahan pakan ternak agar menghasilkan pakan yang berkualitas.